乐平市人民政府办公室

关于2020年上半年乐平市《政府工作报告》

重点工作任务落实情况的督查通报

按照《乐平市人民政府办公室关于印发市政府工作报告重点工作任务分解和责任分工的通知》（乐府办字〔2019〕64号）要求，市政府办公室对2020年上半年乐平市《政府工作报告》分解的目标任务落实进展情况进行了督查。现将有关情况通报如下：

一、总体情况

我市《政府工作报告》共包括104项重点工作任务（含10项为民办十件实事）。上半年以来，虽然前期受到新冠疫情影响，我市两会召开时间有所推迟，《政府工作报告》目标任务的下达与往年相比晚了近2个月，但任务分解后各相关责任部门围绕政府中心工作，进一步加强了组织领导，压实工作责任，强化推进措施，各项工作均有序开展。如财政总收入增长、固定资产投资增长等按照“时间过半，任务过半”的目标有序推进，部分为民办十件实事如全面建成335个村（社区）综合性文化服务中心、新增管输天然气用户6000户等上半年已提前完成全年目标任务。防范化解重大风险、精准脱贫，污染防治、乡村建设、城市管理、殡葬改革等工作也在稳步推进。（具体工作落实情况见附表）。

二、存在问题

1．部分工作进展还不理想。地区生产总值、规模以上工业增加值、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入等指标未达时序进度。
2．少数单位反馈工作不及时。绝大多数单位都在规定时间内报送工作落实情况，有少数单位如市林业局、市城市管理局报送工作落实情况不及时，还有少数单位存在不扣题、内容空洞、重点不突出等问题。

三、下一步工作建议

一是全市上下要进一步提高认识，有效应对新冠肺炎疫情对经济社会发展的影响，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚决按照政府工作报告确定的目标任务，坚持对标对表，敢于创新，勇于担当，全面抓好各项任务落实，确保年度目标任务高质量完成。
二是加大协调推进力度，抢时间、抓进度，各牵头部门要进一步压实责任，对有关共性问题和个性问题组织相关部门进行研究、解决，配合单位要积极配合有力推进，切实提高办事效率。
三是强化督查，各牵头部门要进一步履行牵头抓总的职责，定期开展检查，对项目进展情况、存在问题及时进行梳理通报。市政府办公室将继续加大跟踪督办力度，对工作迟缓、落实不力的单位及时下达督办单并予以通报。
附件：2020年上半年乐平市《政府工作报告》重点工作任务
　　　落实情况汇总表
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附件

2020年上半年乐平市《政府工作报告》

重点工作任务落实情况汇总表
	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	1
	主要经济指标
	地区生产总值增长8％左右。
	*发改委
	地区生产总值为季度指标，第一季度增长-6.5%，第二季度预计增长0-1%。

	2
	
	财政总收入增长5％。
	*财政局
税务局
各乡（镇）街道
	1-6月份预计完成财政总收入25.88亿元，完成年初预算的53%，实现均衡入库，圆满完成“双过半”任务。

	3
	
	规模以上工业增加值增长8.3％左右。
	*工信局
乐平工业园

各乡（镇）街道
	2020年乐平市1—5月份工业增加值为-3.4%，力争6月份实现正增长，将加强科学调度，促进企业生产，年底达增长8.3%。

	4
	
	固定资产投资增长10％。
	*发改委
相关部门、各乡（镇）街道
	截止6月底，我市固定资产投资增长10.9%，实现了时间过半任务过半。

	5
	
	社会消费品零售总额增长10.5％。
	*商务局
各有关乡（镇）街道
	一季度，全市社会消费品零售总额29.45亿元，同比下降11%。1-6月份，我市限上零售业同比实现增长6.37%。

	6
	
	实际利用外资增长6％。
	*商务局

各乡（镇）街道
	2020年5月份，已经上报2600万美元（全口径）；2020年6月份，已经上报1554.3万美元（全口径），300万美元（现汇）。合计上报4454.3万美元。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	7
	主要经济指标
	城镇居民人均可支配收入增长8％，农村居民人均可支配收入增长8.5％，居民消费价格总水平涨幅控制在3.5％以内。
	*人社局

*农业农村局

调查队
各乡（镇）街道
	今年上半年我市城镇居民人均可支配收入19494.05元，增长4.5%。农村居民人均可支配收入8578.58元，增长6.5%。我市居民消费价格总水平涨幅预计2.6%左右。

	8
	
	节能减排完成国家下达任务。
	*发改委
工信局
乐平生态环境局
政府办（机管局）
	严格按照省、景德镇市下达的节能要求，严控能源消费增加，保持在上级规定的能耗范围内。预计2020年，我市能源消费总量增加在4.26万吨之内，GDP能耗下降至0.5097吨标煤/万元。

	9
	推动产业融合
	有序推进南窑遗址保护和利用，启动“平等青”制陶颜料挖掘和利用工作。
	*文广新旅局

发改委
各有关乡（镇）
	2020年3月，南窑遗址确认为景德镇市大遗址申报世界文化遗产六大要素之一，待申遗办部署与通知做有关工作。5月市委、市政府研究成立了南窑遗址保护利用工作领导小组；完成南窑遗址保护范围和建控地带划定工作。


	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	10
	推动产业融合
	进一步完善全域旅游规划，着力提升洪岩仙境和文山怪石林景区管理水平，推进洪岩旅游总体开发。
	*文广新旅局
洪岩镇

众埠镇
各有关乡（镇）
	全域旅游规划已经过专家评审会，正在根据评审意见修改完善文本；对景区进行全面提升改造；洪岩景区与文山景区进行了闸机系统、安全监控系统、移动通信网络等智慧化重点项目建设，接入“一部手机游江西”省级旅游智慧化服务平台；洪岩旅游总体开发项目稳步推进，16公里樱花大道建设基本完成，8.9公里历库公路已竣工通车，夏家坞花海项目基本成型。

	11
	
	大力发展乡村旅游，主动融入瓷都旅游圈，积极打造试验区“休闲后花园”。
	*文广新旅局
各有关乡（镇）
	以农耕文化为魂，以美丽田园为韵，以生态农业为基，以古朴村落为形，因地制宜开发建设了一批深受游客欢迎的农业旅游项目。磻溪河田园综合体、沃博中药产业园、宜牧农业休闲庄园等一批观光农业、休闲农业、度假农业、体验农业项目推动我市乡村旅游向更有品貌、更有品质跃升。主动融入瓷都旅游圈，加大资源整合力度，由单一观光型旅游产品结构向观光旅游、休闲度假、文化生态、健康养生等复合型旅游产品结构转型。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	12
	加快空间融合
	积极推进高铁乐平北站及配套工程建设。
	*发改委

重点办
商务局
自然资源和规划局
住建局
	1.乐平北站站房设计已获得中国国家铁路集团有限公司批准。2.2020年5月2日，乐平市人民政府已与九景衢江西有限责任公司签订乐平北站站房建设协议，并出具了银行保函。3.《昌景黄铁路乐平北站站区控制性详细规划》、《昌景黄铁路乐平北站核心区修建性详细规划设计》等已由中铁第四勘察设计院集团有限公司设计完成，待乐平市规划委员会研究通过。4.乐平北站土地房屋征迁工作正在开展中。

	13
	
	全力推进G206桃林至大田、景鹰高速挂线改造提升和吴乐秧挂线县道改建工程，确保年底S306A标、涌临公路、乐德挂线经四联至临港公路等重点交通项目主体竣工，基本建成塔荷公路、钟家山至袁家亭公路。
	*交通运输局
各相关乡（镇）
	G206乐平桃林至大田段公路改建工程：雨水管道和污水管埋设全部完成；已完成管涵安装，相关工程正在施工；景鹰高速连接线工程：箱涵、盖板涵埋设全部完成；相关工程正在施工；收费大棚完成部分牌坊古木结构拼装；跨皖赣铁路工程正在对桥梁桩基地勘。塔前至荷塘公路改建工程：已完成级配碎石垫层16km，水稳下层摊铺16km。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	14
	加快空间融合
	扎实推进众埠松树岭至德兴黄柏、沿沟经周坑至婺源秀山等一批县乡道改建工程，启动实施S306C标和景鹰高速挂线跨皖赣铁路大桥等系列路桥建设，加快韩家渡大桥等19座桥梁建设步伐。
	*交通运输局
*公路分局
各相关乡（镇）
	“四路一桥”：塔山村道路正组织路基垫层施工；后港至大田道路完成部分填筑路基。“新三桥”：流芳大桥的桩基完成19根，8根防撞墩柱及墩承台已完成，6根地系梁及3根中系梁已完成，4根墩柱及盖梁全部完成，1个台身完成，预制场正在建设。尚田大桥的桩基础及下部结构、台背回填、箱涵已完成。高阳中桥的桩基础、下部结构、梁板预制已完成。6座中、小桥危桥重建：古田桥正在进行上部结构梁板预制；范家桥完成桥面铺张；陈家源桥完工；杨家桥正在进行桥面铺张；塔前桥完成桩基2根。6座大、中桥危桥重建：洄田大桥、方家中桥、柿墩中桥、仓下中桥桩基己完成；张家滩大桥己进场施工，引道路基己开始清表，围堰回填。下渡大桥新建工程：桥梁墩柱、盖梁、桥台已完成。16座中小桥：桥亭桥、金山桥、书房桥、新园桥、三眼桥等5座危桥完工；鸟树桥桩基、梁片制作已完工，新坑桥完成下部结构，马路口一桥完成便道建设，马路口二桥完成总工程量50%。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	15
	促进人才融合
	探索成立专业学校，推进特色优势学科和专业建设。
	*教体局

科技局
有关单位
	我市现有公办普通中专、民办中职学校各1所。乐平中专优势专业有学前教育，计划打造特色专业精细化工专业和古建筑修缮与仿建专业，学校依托本市省级精细化工产业基地和中乐古建集团有限公司，计划实行校企共建专业建设。景德镇传统文化职业学校特色优势专业为运动训练专业，有的做为体育特长生考取更高学府继续深造，有的直接选择就业，机会较多，待遇也比较好。

	16
	
	进一步加大与省内及景德镇市本土的大专院校联办力度，为试验区建设输送更多技术人才。
	*教体局

科技局

人社局
乐平工业园
	乐平中等专业学校已开办专业有：学前教育、数控技术应用、计算机应用、电子商务、汽车美容与装潢、园林绿化、古建筑修缮与仿建。部分专业与高职院校九江职业技术学院、吉安职业技术学院等开展“3+2”中高职对接联办。景德镇传统文化职业学校设有运动训练和体育休闲与管理两个专业，是一所培养武术散打、套路高水平体育后备人才的中等职业学校，是全省唯一的武术散打后备人才训练基地。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	17
	促进人才融合
	加大科技型企业培育力度，深化产学研合作，促进科技成果转移转化。
	*科技局

工信局
乐平工业园
有关单位
	1.积极引导春景钙业等8家企业申报国家高新技术企业；2. 晨航灯头等6家企业成功通过国家级科技型中小企业评价。3. 积极贯彻落实省科技厅制定的《江西省网上常设技术市场技术交易专项补助办法（试行）》，进一步拓宽技术转移转化对接通道，已完成技术合同成交额完成2000万以上。

	18
	
	推动云计算、人工智能和区块链等高新技术运用，大力发展数字经济，力争全年新增8家以上高新技术企业和20家以上科技型中小微企业。
	*发改委

科技局

商务局
工信局

乐平工业园
各乡（镇）街道
	着手组织第三方编制《乐平市智慧城市规划》，乐平工业园在2019年新增15家高新技术企业的基础上，力争2020年再新增2家高新技术企业。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	19
	振兴工业实体
	确保引进1个20亿元以上大项目，储备1个20亿元以上大项目和4个5—10亿元项目。
	*商务局

发改委
重点项目责任单位
	1－6月份，引进20亿元产业项目1个，开工20亿元产业项目1个。储备亿元以上重点项目10个，分别是：总投资15亿元的乐平生猪养殖三产融合综合体项目、总投资6亿元的年出栏30万头生猪猪场及相关配套设施建设项目、总投资1亿美元的活性白土生产及建设项目、总投资10亿元的乐平智能家居产业园项目、总投资22亿元的装备式新材料产业园区项目，总投资30亿元的天新维生素产业园项目、总投资21亿元的恒盛化工增效扩建项目、总投资10亿元的年产4.1万吨硅基材料绿色循环产业链项目、总投资6亿元的年产3.9万吨特种硅烷偶联剂项目、总投资32亿元的涌山循环经济产业园项目。

	20
	
	扎实做好乐平工业园调区扩区工作，积极打造“一园五区”新格局。
	*乐平工业园

工信局
自然资源和规划局

有关乡（镇）街道
	已完成塔山工业园区调区扩区产业规划、安全风险评估、总体规划、林地规划。初步划定调区扩区红线范围。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	21
	振兴工业实体
	大力实施赛复乐医药扩建项目。
	*塔山街道

乐平工业园

工信局

国资办
	项目已累计完成投资1220万元，正在建设围墙、现场土方平整工作。.申领项目建设工程规划许可证；申领建设施工许可证；编制环境影响报告书；编制安全预评价报告；申请用电并进行设计。市工信局已为乐平市赛复乐医药年产12000吨高精化学品项目做好项目备案变更工作。

	22
	
	深入推进“映山红行动”，支持天新药业加快上市。
	*政府办（金融办）

乐平工业园

相关部门及有关乡（镇）街道

	6月18日，宏柏公司上市通过发审会。积极支持天新药业加快上市步伐，天新公司聘请了三家中介机构具体负责公司上市前期工作，目前各项工作正有条不紊的开展。 

	23
	
	继续抓好“转企升规”工作，组织部分重点企业积极申报国家和省级“两化”融合示范企业、示范项目。
	*统计局

工信局
乐平工业园

商务局
	1-6月已申报成功规上企业8家，还有待审批企业10家。

	24
	壮大现代农业
	完成9.6万亩高标准农田建设任务，力争粮食总产量达43万吨以上。
	*农业农村局

自然资源和规划局
各有关乡（镇）
	经批复立项建设规模9.46万亩，预算总投资2.9044亿元。目前为止根据勘测单位现场测量的面积总数为84105亩。其中乐港镇9840亩、双田镇7899亩、涌山镇10607亩、十里岗镇5643亩、临港镇4416亩、众埠镇10769亩、礼林镇15659亩、高家镇2679亩、塔前镇403亩、接渡镇9364亩、洪岩镇4705亩、鸬鹚乡2122亩。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	25
	
	深入推进“中国好粮油”示范县项目，建成8家粮食产后服务中心。
	*农业农村局
各乡（镇）街道
	加上以前年度未完成的一家,总共7家粮食产后服务中心。截止6月底，7家产后服务中心完成投资283万元，采购设施设备基本到位，争取9月底全部完工。



	26
	壮大现代农业
	积极推动“三产”融合发展，加大新型农业龙头企业培育力度。
	*农业农村局

发改委
科技局
各有关乡（镇）街道
	推荐新增3家企业为省农业产业化龙头企业。

	27
	
	全力申报创建国家农业科技园区，完善国家现代农业示范区管理体制机制。
	*农业农村局

发改委

科技局
各有关乡（镇）街道
	1.做好今年国家产业园的创建申报工作。2.持续完善国家级、省、市级现代农业示范园管理，继续争取省级专项资金支持园区推进重点项目建设。3.开展园区建设情况专题调研和日常建设进度调度，建立健全园区考评和退出机制，督促指导加快园区规范化建设。

	28
	
	加快“乐以科”“江绿”等现代农业产业示范园建设步伐，不断唱响“江南菜乡”区域公共品牌。
	*农业农村局
国资公司
各有关乡（镇）街道
	待国开行贷款到位后进一步推进示范园区建设。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	29
	育强服务产业
	积极搭建大型商贸综合体、五星级酒店、特色商业街等服务业平台，大力培育信息服务、康养、中央厨房等新兴业态。
	*商务局

发改委

民政局
各有关乡（镇）街道
	1.信息服务。正在推进智慧养老综合信息平台采购建设工作，已列入省民政厅2020年度计划，建成后将录入所有民政部门工作数据，成为乐平市民政大数据平台。2.康养机构。本着大力发展医养融合型养老机构理念，现已同意乐平第二医院、王氏正骨医院、大连医院、尚德医院、仁济医院等5家筹建民办非企业社会服务性养老服务中心，打造医养融合型养老机构。3.中央厨房。已在洎阳街道支持办起东风社区老年人用餐集中点、中远大名城社区老年人用餐集中点。将加大城区大型厨房和农村区域性集中供餐点建设，做好居家助餐点基础设施。4.积极对接老北街项目建设和招商工作，对独具我市特色的老北街项目组织开展特色商业街的申报工作。

	30
	
	围绕“她经济”“童经济”“夜经济”，持续推动城市消费结构升级。
	*商务局

发改委

市场监管局
各乡（镇）街道
	在拟定的《乐平市进一步激发消费潜力促进商贸消费升级三年行动方案（2019-2021年）》中，我们提出了“她”“童”经济和“夜经济”，按照工作方案，在相关街区结合实际进行落实。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	31
	育强服务产业
	不断完善电子商务产业配套功能，提升消费扶贫覆盖面。
	*商务局

扶贫办
各乡（镇）街道
	为切实推动乐平市消费扶贫开展，11个部门联合印发了《乐平市消费扶贫行动实施方案的通知》（乐扶字[2020]8号）推动消费扶贫，研究下发了《关于推进消费扶贫无人销售贷柜布点工作的通知》（乐开办字[2020]15号）计划在洪皓森林公园等布点114个消费扶贫无人柜，现正在由第三方实施。

	32
	
	大力发展物流信息平台、仓储服务和第三方物流，持续加快现代商贸物流业发展步伐。
	*商务局
相关部门、乡（镇）街道
	加强与交通运输、市场等部门的沟通，对我市现有的物流现状进行了摸排调查，我市物流企业普遍存在小、散、乱的情况。为了致力打造一个具有乐平的综合物流产业集聚区，将开展对大型物流企业的招商工作，会同交通运输、发改等部门加强沟通。

	33
	持续推进重点项目
	大力开展“项目建设提速年”活动，强化重点项目支撑引领。
	*发改委

重点办

相关部门、各乡（镇）街道
	2020年，我市共有23个项目列入省重大项目调度，总投资134.9亿元，年度计划42.5亿元。截止二季度累计完成投资25.57亿元。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	34
	持续推进重点项目
	着力推进总投资373亿元的146个重点建设项目，确保天新药业年产4000吨维生素B6、4000吨维生素B1技改和宏柏新材料氯硅烷绿色循环产业升级等一批产业类重点项目建成投产。


	*发改委

重点办

乐平工业园
相关部门、乡（镇）街道
	我市重点项目今年已完成投资29.3亿元。天新药业年产4000吨维生素B6、4000吨维生素B1技改项目完成VB1(六)、VB6(七)车间30%的设备安装，工具房完成1200平方米。宏柏新材料氯硅烷绿色循环产业升级项目正在对年产3.6万吨绿色含硫硅烷项目三期调试，苯基和辛基硅烷基建第二层。

	35
	持续扩大招商引资
	积极策应江西内陆开放型经济试验区建设，坚持工业招商主导地位不动摇。
	*发改委

商务局

工信局
乐平工业园
各有关乡（镇）街道
	积极培育新兴产业，加快淘汰落后产能，大力开展铸链强链补链延链工程。扎实做好乐平工业园调区扩区工作，积极打造“一园五区”新格局。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	36
	持续扩大招商引资
	咬住“5020”目标，紧扣高端装备制造、现代农业、高端教育等产业开展特色招商。
	*商务局
发改委

工信局
乐平工业园

农业农村局
	1－6月份，引进20亿元产业项目1个，开工20亿元产业项目1个。正在推进的重点项目10个，分别是：总投资15亿元的乐平生猪养殖三产融合综合体项目、总投资6亿元的年出栏30万头生猪猪场及相关配套设施建设项目、总投资1亿美元的活性白土生产及建设项目、总投资10亿元的乐平智能家居产业园项目、总投资22亿元的装备式新材料产业园区项目，总投资30亿元的天新维生素产业园项目、总投资21亿元的恒盛化工增效扩建项目、总投资10亿元的年产4.1万吨硅基材料绿色循环产业链项目、总投资6亿元的年产3.9万吨特种硅烷偶联剂项目、总投资32亿元的涌山循环经济产业园项目。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	37
	持续扩大招商引资
	全力推行“链长制”工作，在补链、强链、延链上下功夫。大力引进高效益无污染企业，打造绿色循环产业链和产业集群。
	*乐平工业园

工信局
发改委

商务局
乐平生态环境局
住建局
农业农村局
林业局
各乡（镇）街道
	大力发展精细化工、生物医药产业集群，不遗余力推进循环经济，以氯碱工艺做上下游产品配套延伸加工，以加快做大经济总量为中心，以现有的精细化工平台发展转型为重点，以高新技术创新为动力，以重大项目带动和产业集聚扩张为支撑，加快转变发展方式，调优经济结构，进一步提升产业升级，引进高效无污染的新材料产业，积极推动宏柏、世龙、天新大力发展自身循环产业链，坚持经济发展与环保生态并重。

	38
	
	通过电话、视频、微信等方式进行线上招商和代办服务，开辟网上招商新通道。


	*商务局

各有关乡（镇）街道
	进一步完善了招商联络信息，更新了联络方式，分区域建立了微信群，同时，建立了为企服务微信群，畅通了与各乡贤和客商的沟通和业务洽谈对接。1－6月份，组织召开线上网络招商活动2次，累计签约协议项目19个，签约资金52.79亿元。


	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	39
	持续优化营商环境
	全面推行“双随机、一公开”跨部门联合监管机制，构建审管互动的办事平台，最大程度减少对市场主体的干扰。
	*司法局

市场监管局
相关部门及各乡（镇）街道
	1.开展了“互联网+监管”系统的数据与“双随机一公开”系统对接工作。成监管事项目录清单、检查实施清单数据的梳理工作，完成监管目录清单997项,检查实施清单987项,总体偏差在合理范围内.2.监管行为采集系统，与“双随机一公开系统”对接。对2019年1月1日以来的存量监管数据通过“双随机一公开”系统进行统计并完成对接。截止到2020年4月30日，我市共上报监管数据7325条。

	40
	
	全面落实中央和省、市关于有效应对疫情稳定经济增长的各项政策措施。
	*发改委

卫健委
相关部门及各乡（镇）街道
	严格落实乐平市《关于有效应对疫情稳定经济增长30条政策措施》，对企业蹲点帮扶，确保企业用水、用电、用工正常，顺利复工复产。现我市116家规上工业企业，已全部复工复产。至4月底，景德镇市重点项目55个，已复工开工34个，春节前开工的27个项目全部复工，复工率100%。市重点项目146个，已复工开工项目73个。春节前开工的68个项目已复工64个，复工率94%。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	41
	持续优化营商环境
	加快“僵尸企业”回购，推进“腾笼换鸟”工作。着力打造“四最”营商环境，构建新型政商关系。
	*乐平工业园

工信局
发改委
商务局

行政服务中心
各有关乡（镇）街道
	整合优化化工资源，加快“僵尸企业”回购，推进“腾笼换鸟”工作，灵活运用托管重组、兼并收购、引导转型、合作开发等多种方式，有效盘活土地存量资源，努力培育一批核心竞争能力强，主导产品优势突出的龙头骨干企业。主动服务企业助发展，着力打造“四最”营商环境，主动查找、及时调整，加强政策的协调性，推动各项政策落地、落实，确保在执行中不走样、不变形，要时常进行动态评估，确保政策发挥最大效应，畅通政企信息交流渠道，对产业进行科学合理布局，为企业量身定做、准确定位，使企业清楚产业发展的方向、结构的布局，从而步入良性发展轨道。

	42
	加快重点领域改革
	持续深化供给侧结构性改革和事业单位机构改革。
	*发改委

人社局
相关部门及各乡（镇）街道
	全面启动经济体制专题改革任务，持续深化供给侧结构性改革，全市事业单位公务用车制度改革工作基本完成，目前进入工作收尾阶段。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	43
	加快重点领域改革
	巩固“三去一降一补”成果，积极化解煤炭过剩产能，确保降成本优环境“新30条”落地生效。
	*发改委

工信局
	已拟定《乐平市关于贯彻落实<江西省降成本优环境专项行动领导小组2020年工作要点>的实施意见》。1-5月份全市减税0.6亿元。为承租国有的房屋建筑进行生产经营的商户减免房租74.11万元。发放失业补助金1.1万元，创业贷款80万元。向企业发放一次性吸纳就业补贴10万元，就业创业补贴25.1万元。

	44
	
	积极构建预算绩效管理体系，树立过“紧日子”的思想，全力增收创效、节支降耗。
	*财政局
	实施预算绩效管理。将政策和项目全面纳入绩效管理，要围绕重大基础设施建设、重点民生政策和项目、重大专项转移支付等实施财政重点绩效评价。对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制，政策到期、绩效低下的政策和项目要及时清理退出。将绩效管理关口前移，强化事前绩效评估。加强国库现金管理，降低资金运行成本。大力压减一般性支出，做好重点领域保障，按照不低于15%的幅度压减一般性支出。从严控制“三公”经费，截至目前，已盘活存量资金0.95亿元，统筹用于我市民生重点领域。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	45
	加快重点领域改革
	以医共体建设为抓手，强力推进县域综合医改工作。
	*卫健委
医保局
	已出台《乐平市县域医疗卫生服务共同体建设实施方案》【乐办发（2020）1号】。

	46
	深入推动平台建设
	推进创新型城市建设和国家精细化工园区、现代农业示范园等园区建设，积极打造一批具有地方特色的众创空间、星创天地和工程技术中心，吸引更多优质企业入驻。
	*乐平工业园

农业农村局

商务局


	乐平工业园区作为国家级高新技术产业化基地，大力推进科技创新和自主创新，着力打造“科技型集约式经济”，以国家级精细化工高新技术产业化基地为主体，提高园区科技创新能力，筹划由精细化工核心龙头企业成立园区精细化工产业创新集群，加强对精细化工产业技术创新为指导、引导和协调，推进企业间资源共享，加强技术咨询，着力推动产学研合作和人才建设，吸引更多优质企业入驻。建成现代农业示范园17家，其中，国家现代农业产业园1家、省级示范园6家、市级现代农业示范园10家。

	47
	
	加快推进农村“三权”交易平台建设和宅基地改革，不断优化农村产权制度和要素市场化配置。


	*农业农村局

自然资源和规划局

林业局

各乡（镇）街道
	农村“三权”交易平台拟于近期建设。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	48
	全面深化“放管服”改革
	进一步梳理机构改革后的权责清单，做好乡镇赋权工作。
	*政府办

行政服务中心
各乡（镇）街道
	机构改革后的各部门权责清单已初步梳理完成，目前正在进行审核。乡镇赋权工作正在有序推进，目前各赋权部门已和被赋权乡镇签订好了赋权协议书。

	49
	
	依托行政服务中心新办事大厅，大力发展“互联网+政务服务”，继续做好行政审批集中进厅工作。
	*政府办

行政服务中心

相关部门及各乡（镇）街道
	正在与窗口单位进行对接，对事项受理清单进行整理，努力提高窗口受理申请件效率和准确率。

	50
	
	最大限度放宽市场准入，推动企业注册登记便利化。
	*市场监管局
各乡（镇）街道
	一是开展网上办事。凡法律法规没有规定必须到现场办理的事项一律做到“一次不跑”；本级依申请类政务服务事项网上可办率达70%以上，在常规事项中，企业利用互联网完成申请，更多高频便民和审批事项实现“掌上办理”。二是推进自助服务。在市行政服务大厅登记窗口配备了触摸屏查询机和电脑，设置注册登记自助系统，强化线上线下融合服务，方便广大企业了解注册登记程序，进行信息查询和办理网上注册、年报事宜。上半年全市新登记注册私营企业778户、个体工商户1780户、农民合作社65户。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	51
	全面深化“放管服”改革
	完善“赣服通”乐平分厅建设，不断拓展新接入事项。
	*政府办
行政服务中心
相关部门及各乡（镇）街道
	“赣服通”乐平分厅可办事项已拓展至101项。

	52
	
	加快乡镇、街道便民服务中心和村、社区便民服务代办点规范化建设步伐，推动政务服务事项向基层延伸。


	*政府办
行政服务中心
相关部门及各乡（镇）街道
	正在与原职权单位对接权力下放事宜，以及进一步了解乡镇便民服务中心承接能力情况。

	53
	着力推动污染防治
	扎实推进“无废城市”试点工作，强化“水、土、气”等危废规范化管理，重点打击危废非法跨界转移倾倒等违法犯罪行为。
	*乐平生态环境局

水利局

农业农村局
自然资源和规划局

各乡（镇）街道
	已报市人民政府通过了《乐平市无废城市试点工作方案》，成立了相关工作领导小组。针对目前发生的跨省跨界转移倾倒相关案件已经开展了案件监察工作，并启动了清理相关工作。

	54
	
	严格管控扬尘污染，加大秸秆禁烧力度，巩固扩大烟花爆竹禁燃范围。
	*乐平生态环境局
城管局

农业农村局
公安局
相关乡（镇）街道
	开展每月调度，落实秸秆禁烧主体责任，督促各乡镇加大巡查力度并建立巡查月报制度，将巡查结果通过微信群向全市各乡镇进行公开通报，对发现的火点及时通知所属乡镇。制定乐平市扬尘治理专项整治工作方案，对我市城区及周边在建施工工地扬尘污染防治措施实施情况进行专项督查，督促北环集团加强开展“洗城行动”。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	55
	着力推动污染防治
	全面完成“一企一管”项目，加强重点企业废水达标治理，加快推进污水处理厂扩容工作。


	*乐平工业园

乐平生态环境局

住建局

相关部门、乡（镇）街道
	项目总投资6268万元，现工程已完成约6000万元，目前已完成PE管共计55362米，39家企业近156套设备（含雨水池一、雨水池二），横跨企业正门、物流门及道路的各类型高架近42个约659米，铺设钢格栅近30000平方米,管沟10个约310米，定向钻5处约320米，顶管直径1米的一处60米，建成废水监测房、重点监测站房、值班室、废水池两座，更好的达到全程可视化及终端智能化监测的目的。已完成试水试验，正在进行收尾工作。

	56
	
	继续推进乐安河流域综合治理。
	*发改委

乐平生态环境局

水利局

住建局
交通运输局

文广新旅局

相关部门、乡（镇）街道

	编制乐安河生态保护与绿色发展总体规划和专项规划，深入推进河流岸线综合整治，开展了乐安河及七大支流各断面水质监测工作，依法坚决整治对岸线违规违法占用、乱占滥用、占而不用等行为，加大河流岸线生态保护与修复的力度，严厉打击企业偷排、超标行为，坚决取缔“散乱污”企业。加快推进一河两岸等重点项目建设，把水安全、防洪、治污、码头、交通、景观等融为一体，做到“水美、岸美、产业美”。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	57
	大力开展山水联治
	全面落实“河长制”“林长制”，推动河（湖）长巡河、巡湖和巡库常态化制度化，加强集中式饮用水水源地环境保护。
	*水利局
林业局

乐平生态环境局
各有关乡（镇）街道
	印发《乐平市2020年“清河行动”实施方案》，开展全市的新一轮“清河行动”，制定“清河行动”问题清单，并按照整改要求，明确责任人、整改期限、闭环销号。加强了饮用水源地巡查工作，每月至少开展一次巡查，并取样送检，及时发现、制止、处理和报告水源地保护区内发生的各种破坏水环境的违法行为，防范水污染事件的发生。

	58
	
	狠抓森林资源保护管理专项整改，扎实做好松材线虫病除治工作。重点推进主要区域林业“四化”建设，抓好废弃矿山修复，不断扩大绿色增量。


	*林业局

乐平生态环境局
自然资源和规划局

各乡（镇）街道
	已完成2020年松材线虫病春季普查工作。通过无人机航拍影像、现场勘测、查阅资料等方式对全市持证矿山开展地质环境恢复治理情况全面检查。积极探索利用市场化方式推进生态保护修复，按照“谁修复、谁受益”原则，通过赋予一定的自然资源资产使用权，推行市场化运作、开发式治理的模式，激励与引导社会资本从事废弃露天矿山生态修复。

	59
	全力加强绿色共治
	重视生态，呵护生命，保护野生动物，维护生态平衡，促进人与自然和谐共生。
	*林业局

乐平生态环境局

农业农村局
各乡（镇）街道
	围绕解决关系人民群众切身利益的大气、水、土壤污染及生态破坏等突出环境问题，构建严格的生态环境保护与监管体系。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	60
	全力加强绿色共治
	积极做好生活垃圾分类工作，实现生活垃圾分类全覆盖。
	*农业农村局

城管局
各乡（镇）街道
	环卫一体化效果持续向好。全面完成非正规堆放点的整治工作，已在系统上销号。在洪岩镇、乐港镇、鸬鹚乡、名口镇、农科园和共库等6个单位推进垃圾分类试点工作。

	61
	
	全面深化绿色殡葬改革，加快公益性墓地建设步伐，巩固火化率和入公墓率。
	*殡改办

民政局

各乡（镇）街道


	农村公益性公墓基本完成，火化率、入墓率均巩固为100%。

	62
	
	高质量完成国土空间总体规划编制任务。
	*自然资源和规划局
相关部门、各乡（镇）街道
	明确国土空间规划专题研究方向、形成专题研究框架。通过对前10年用地统计和人口预测分析，结合市委市政府产业布局初步划定了城镇开发边界。形成了市域“虚拟一张图”，初步构建发展框架，明确未来15年乐平发展方向。

	63
	
	创新发展绿色生态基地，积极开发绿色生态产品。


	*农业农村局

各乡（镇）街道
	上半年，新增投资9300万元，建成江西石沫湖现代农业投资有限公司80万羽，乐平飞祥祯华农业投资有限公司10万羽蛋鸡生产线，实现了鸡蛋全程标准化绿色生产。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	64
	推进城市功能品质提升
	巩固“创卫”成果，积极创建全国文明城市、国家卫生城市，让“双创”深入人心、人人参与。
	*卫健委

市委宣传部（文明办）
“双创双修”办

相关部门、各有关乡（镇）
	认真开展爱国卫生月系列活动。利用健康乐平微信公众号、创卫工作群等网络平台向全市发出倡议书，发放爱国卫生环境整治宣传海报600份。积极开展病媒工作业务培训，开展世界无烟日宣传活动。举办了“保障青少年，远离传统烟草产品和电子烟”主题宣传活动。发放宣传单及折页600余份。制定了《乐平市2020年春季统一灭蚊灭鼠活动实施方案》，截至目前，结合新冠肺炎疫情防控工作，全市累计消杀6.5006万次，消杀面积约4306.323万㎡，累计清运垃圾约5.2818万吨，完善病媒生物防制装置（毒饵盒、金刚网等）共计3209个。

	65
	
	大力推进海绵城市建设，全面整治黑臭水体。
	*住建局

城管局

自然资源和规划局

各相关乡（镇）
	完成海绵城市建设区域面积4.466平方公里，占计划实施区域面积比例88.19%；完成投资额14760万元，投资完成比例70%。海绵城市建设项目有12个，目前已完成项目有10个，在建项目2个。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	66
	推进城市功能品质提升
	实施润泉水厂城区管网改扩建工程。
	*水利局

相关单位和各乡（镇）街道
	正在进行施工招投标前期工作



	67
	
	启动双拥路和凤凰大道延伸工程，完成火车站广场及周边升级改造，对32条城市主次干道进行全面修补，尽快完成洪皓公园二期工程建设。
	*住建局
自然资源和规划局
	1.双拥路北延伸道路工程：准备办理项目建议书的批复。2.乐平火车站广场及周边升级改造：该工程中心广场主雕塑（戏台）正在安装外，其它均已完工。广场外围水泥道路改沥青路面工作正在进行中。3.已完成A区板块的建设任务，基本完成了B区板块的设计绿化等工程建设任务。洪皓书院主体完成，正在进行洪皓书院装饰装修施工及木结构，已完成围墙外园路面层（设计内）、书院对面湖面拓宽及湖岸绿化景观、古戏台背后绿化景观。

	68
	
	加快数字城管指挥中心建设步伐，建立数字执法业务平台。
	*城管局

各乡（镇）街道
	前期选定了数字城管指挥中心建设地点，确定了乐平市智慧城管项目建设方案，项目建设场地已清理干净，平台指挥中心设计方案、装修项目设计方案（设计概算书、电气、水施、暖通等）已完成。就城管系统的“数字城管”平台建设与市委政法委“社会综治中心”平台建设进行有效整合，同步建设，共享平台和设备。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	69
	推进城市功能品质提升
	加大“两违”打击力度，以“零容忍”态度确保违法建筑“零增长”。
	*自然资源和规划局

城管局

各乡（镇）街道
	制止“两违”行为32起，拆除“两违”建筑26幢，基础地梁136幢，拆除违建面积20513平方米，拆除蓝皮棚12016平方米。查扣非法开采设备15台，其中挖机9台、铲车2台、运输车辆4台。立案查处土地违法案件25宗，面积144.8亩，深入排查6起涉黑涉恶嫌疑线索。

	70
	
	做好背街小巷空间整治和地面维修，完成沿渠巷改造工程。
	*洎阳街道

住建局
	做好背街小巷空间整治和地面维修，完成沿渠巷改造工程。

	71
	加快宜居秀美乡村建设
	积极创建美丽宜居示范县（市）。
	*农业农村局

各乡（镇）街道
	我市转入全省第二批美丽宜居示范县试点名单。

	72
	
	围绕“五拆五清一树”和农村生活垃圾污水治理，落实“五定包干”村庄环境常态化管护机制，扎实开展农村人居环境整治。
	*农业农村局
各乡（镇）街道
	成立农村人居环境整治工作领导小组，并将农村人居环境整治纳入“双创双修”指挥部管理运行体系，印发了《乐平市农村人居环境整治三年行动实施方案的通知》（乐办字〔2019〕180号），实行“一周一调度、一月一考评、一季一巡查、年终总排位”推进制度，切实保障农村人居环境整治工作的顺利开展。我市在全省开展的2019年城乡环境整治考核和“五定包干”村庄环境长效管护工作考核中分别获得了第3名和第8名的好成绩。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	73
	加快宜居秀美乡村建设
	不断培育新型农业经营主体，引导合作社和家庭农场健康发展。
	*农业农村局
有关乡（镇）街道
	在规范引导的同时，积极争取资金加大对新型经营主体的扶持力度。

	74
	
	推进农村饮水安全巩固提升工程，完成幸福水厂、东方红水厂等农村饮用水管网延伸工作。
	*水利局

有关乡（镇）街道
	正在进行施工招投标前期工作



	75
	
	加快推进续湖联圩、塘西联圩除险加固工程和车溪水、磻溪水、安殷水河道治理工程等水利基础设施建设。
	*水利局

有关乡（镇）街道
	续湖联圩除险加固工程。总投资8190万元，目前正在进行施工设计和办理樟树移栽树木采伐证、落实取土区等前期工作。塘西联圩除险加固工程。总投资17660万元，已完成塘西联圩除险加固工程取土料场的前期资料上报及樟树移栽统计等前期工作，目前正在进行施工设计和办理樟树移栽树木采伐证、落实取土区等前期工作。车溪水河道治理工程。总投资2552万元，已完成罗家机耕桥，罗家堰挡开工建设，下堡、高坂、罗家、港边村段干砌石护坡、浆砌块石护岸施工等，目前完成形象进度62%。磻溪水（双田段）河道治理工程。总投资3112万元，塔前段土方回填、堰挡正在施工，目前完成总体工程建设进度的75%。安殷水河道治理工程。总投资2663万元，已完成干砌石护岸2570m、浆砌石护岸1020m。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	76
	统筹发展社会公共事业
	持续做好城镇小区配套幼儿园专项治理工作，提高公办幼儿园占比。
	*教体局

住建局

自然资源和规划局

国资办
有关乡（镇）街道
	我市继续加大对城镇小区配套幼儿园专项治理。对瑞启花园等6个小区配套幼儿园完成正式移交手续；对华安东园等4个在建小区完成补建配套幼儿园，对鸿宇锦绣城等15个小区已在城区规划地块新建5所中心幼儿园，增加公办学位达3690个。全面完成乡镇中心幼儿园建设。继续做好农村2000人口行政村公办幼儿园改造，预计完成58个2000人口行政村小学附属幼儿园改造，增加公办学位数3480个，总共可提供公办学位数为21360个。按每个年龄段按12000，应入园幼儿数为36000人，公办学位占比可达到58.16%。确保完成公办在园幼儿数占比达50%。

	77
	
	加大城乡学校改扩建力度，启动三小重建、五小迁建、十中（高中）和城区幼儿园新建工程，以及二中分校、乐平中专扩建工程。
	*教体局
	第三小学重建现在基础施工；第五小学迁建已挂网招标，将于7月中旬开标；第十中学新建已完成前期工作，具备招标条件；城区中心幼儿园建设，包括新建4所、改造7所、接管3所，现在进行前期准备工作；二中分校已完成规划方案；市职业中等专业学校正在进行规划方案设计。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	78
	统筹发展社会公共事业
	不断巩固义务教育均衡发展成果，推动职业教育产教融合。
	*教体局

人社局
	七小、十五小建设继续推进；三小、九小改扩建项目、十九小建设项目开工建设；教育园区初中部和小学部项目建设紧锣密鼓，争取年底交付使用。加快实施薄弱学校改造、学校附属设施等学校项目建设。对乐港镇鸣山小学、鸬鹚龙口小学等12所农村义务教育学校的薄弱环节进行了改造和提升。今年以来，投入866万元采购完善学校图书、药品仪器等教育装备设施，投入1426万完成了教育城域网建设，并投入7500万启动了全市中小学专递课堂暨录播教室建设、智慧校园及教师云桌面办公建设、班班通教学设备采购。实施乐平市中等专业学校改扩建项目，进一步做大做强市职业中等专业学校，尝试校企联合办学模式，规划投资12000万元新建产教融合教学实训基地，拓展职业教育的发展空间。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	79
	统筹发展社会公共事业
	扎实推进人民医院综合大楼建设，逐步完善公共卫生防疫体系，新建高标准公共卫生应急医疗救治中心，抓实抓细常态化疫情防控工作。
	*卫健委
	公共卫生应急医疗救治中心项目政府专项资金申报工作已完成，待资金下达后将进行前期初步设计工作。人民医院新建一所标准化、集成式方舱式PCR实验室、面积125平方米、建设费用158万，整个项目于6月30日全部调试到位并交付使用，人民医院将具备新冠病毒核酸检测能力，为抓紧抓细常态化疫情防控提供有力的保障。

	80
	统筹发展社会公共事业
	严格分级诊疗制度，推进家庭医生签约制度落细落实，探索建立乡村医生养老保障机制。
	*卫健委

人社局（社保）
有关乡（镇）街道
	严格分级诊疗制度，合理配置医疗资源，引导优质医疗资源下沉基层，确实建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的市、乡、村三级分级诊疗制度。我市家庭医生签约共232766人，基层服务机构与景德镇市四家三级医疗机构及我市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、五院、市疾病预防控制中心签订技术服务协议，上级指导机构要参与到我市家庭医生签约团队。截止5月底，二级以上医疗机构共下基层147次，签约服务4578人次。我市共有注册乡村医生1014人，其中60岁以上的有204人。正在积极向上级及政策申请，争取政策，解决乡村医生养老保障问题，建立养老保障机制。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	81
	统筹发展社会公共事业
	积极筹办好第十届环鄱阳湖国际自行车大赛和南窑古瓷窑址文化展。
	*教体局

文广新旅局

有关乡（镇）街道
	第十届环鄱阳湖国际自行车大赛确定了比赛时间，现正准备制定比赛的实施方案。

《南窑陶瓷文化陈列展》展厅正在施工阶段，预计2020年9月正式开放。

	82
	
	大力开展“健康乐平”行动，经营管护好体育中心，新建一批城市健身场所，积极打造城市社区“20分钟健身圈”。
	*教体局

住建局

自然资源和规划局

洎阳街办
	因体育中心尚未竣工验收，做好体育中心日常维护；新建一批城市健身场所，今年将在城区新建12个足球场，另外还将建设一批农民体育健身工程，现初步拟定建设地点。

	83
	全力打赢脱贫攻坚战
	因户因人精准施策、及时帮扶，确保已脱贫人口不返贫，剩余贫困人口顺利脱贫。
	*扶贫办

市扶贫开发领导小组成员单位

各乡（镇）街道
	已印发《关于有效应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》（乐发[2020]3号），已印发《乐平市2020年脱贫攻坚工作要点》（乐开发[2020]6号），各部门按“缺什么扶什么”开展应扶尽扶，确保剩余3414名贫困人口如期退出，已退出贫困人口和18个省级贫困村脱贫退出稳得住。

	84
	
	加强扶贫产业基地建设和光伏扶贫电站运维，推动产业扶贫走深走实。
	*扶贫办
发改委
农业农村局

科技局
科  协
人民银行
各相关乡（镇）街道
	印发了《乐平市2020年产业扶贫实施意见》（乐开发[2020]8号），目前，全市303个有脱贫攻坚任务的行政村均建起了“四个一”扶贫产业，其中62个村建有光伏扶贫电站，已建立光伏扶贫电站运维机制，自2020年4月1日起由第三方进行运维管理，推动产业扶贫走深走实。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	85
	全力打赢脱贫攻坚战
	深入推进脱贫攻坚“感恩行动”，开展多种形式的职业教育和技能培训，提高扶贫对象就业能力，激发贫困户内生动力。
	*扶贫办

人社局

教体局

市委组织部（村建）
各乡（镇）街道
	2019年印发了《乐平市开展扶贫扶志感恩教育行动的实施意见》（乐开发[2019]11号），2020年持续推进脱贫攻坚感恩行动，1-5月份，各乡镇、村共开展感恩扶贫教育368场次、参加贫困人员4293人次，上半年扶助295人贫困人员参加“雨露计划”职业教育培训，扶助资金44.5万元。坚持开展以“感恩行动”为主题教育宣讲活动，宣传各项脱贫攻坚的惠民好政策，充分发挥乐平中专职业教育和技能培训的优势，开展技能培训，破除部分贫困群众“等靠要”思想，激发内生动力。

	86
	全力完善社会保障体系
	加快推进“天网工程”“雪亮工程”“智慧城市”建设，进一步建立健全网格化、精细化管理的路长制和街长制。
	*公安局

政法委

城管局
“双创双修”办
相关部门、各有关乡（镇）
	目前我市“天网工程”四期已经全部完工，乐平公安局暂未收到新立项相关文件或精神。上半年，公安局通过架设在“天网”工程上动态人像系统，成功比中助力抓获逃犯和嫌疑人2人，利用“天网”视频侦查直接破案11起，协助破案近100余起。“雪亮工程”由景德镇市委政法委统一牵头组织实施，目前已经完成招标并刚启动开工建设。为建设平安乐平，提高住宅小区安全防范能力，强化小区智能管控建设，起草了《乐平市关于推进“小区智能管控”建设工作实施方案》6月份已经市政府常务会议审议通过。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	87
	全力完善社会保障体系
	加快福利中心项目建设进程，打造更多高标准敬老院。
	*民政局

各乡（镇）街道
	福利中心工程当前建设：正在向自然资源和规划局申请办理土地使用证及房产证。 

福利中心工程后续建设 工作安排：完善室内装修、整体户外安装、绿化、道路、围墙、水塔等配套附属工程。已申报2020国家地方债券资金，当前申报资金还未到位。

	88
	
	优化各乡镇、街道“社会救助一门受理”平台，建立救灾物资储备和社会动员长效机制。
	*民政局

应急管理局

相关部门、各乡（镇）街道
	依托乡镇人民政府（街道办事处）办事大厅，逐步建立统一的“社会救助一门受理窗口”，安排专人负责各类社会救助事宜的受理或转办工作，切实保障困难群众基本生活，真正做到让困难群众“求助有门、受助及时”，全面提升我市社会救助工作的整体水平。

	89
	
	积极做好第七次全国人口普查工作。确保“法律明白人”户数占比50%以上。
	*统计局

司法局

各乡（镇）街道
	按照第七次全国人口普查工作实施方案有序推进，已完成普查工作机构组建、普查任务分工、普查区画图培训，目前正在进行普查试点和普查区画图。《关于加快推进公共法律服务体系建设的实施意见》已下发，各单位并遵照执行。截止6月20日，全市共遴选“法律明白人”骨干13215人，普通“法律明白人”77382人。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	90
	全力营造安全稳定环境
	以县域社会治理现代化试点为抓手，着力防范化解重点领域风险。
	*发改委

公安局

财政局

政府办（金融办）

各乡（镇）街道
	持续开展风险主体排查整治及打击处置活动，稳控和化解问题楼盘引发的矛盾，对非法集资类案件受损人进行了整理分类，按照属地管理原则,将投资人、受损人名单及时下发到相关派出所开展稳控工作，今年上半年公安局经侦大队排查出２个经济犯罪风险主体：一是北京银谷投资公司；二是鑫业财行投资公司，根据以上摸排主体，深入挖掘线索，梳理出2起涉嫌非法集资可疑案件,立非法集资类案件１起（其中银谷投资无管辖权），涉案金额1800万，投资受害人360余人。破非法集资类案件1起,刑拘2人,逮捕2人,起诉3人，查封房产一套,扣押宝马汽车一辆。项目审批上杜绝肢解工程规避招投标现象。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	91
	全力营造安全稳定环境
	加强政府债务管理，继续推进“问题楼盘”等历史遗留问题化解工作。
	*财政局

住建局
问题楼盘协调领导小组成员单位
各乡（镇）街道
	建立健全政府性债务风险应急预案。印发了《关于印发乐平市地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（乐府办字[2017]97号）、《关于成立乐平市政府性债务管理领导小组（政府性债务风险事件应急领导小组）的通知》（乐府办字[2017]98号），切实防范债务风险。将隐性债务全部纳入了财政部监测平台，锁定2018年8月底隐性债务余额，严禁新增隐性债务。坚持重大事项报告制度。积极稳妥化解隐性债务，截至6月底，今年我市已化解隐性债务2.15亿元，有效维护了政府信用。向上争取债券资金，缓解债券还本和支撑重点项目建设。截至6月底，我市已争取到省财政厅新增债券3.9亿元，主要用于我市民生工程，为促进农民增收，方便群众出行提供了坚强保障；再融资债券1.2亿元，用于偿还以前年度到期债券，缓解了政府偿债压力。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	92
	全力营造安全稳定环境
	开展18个扫黑除恶重点行业领域突出问题专项整治，严厉打击“盗抢骗”“黄赌毒”等社会治安乱象。
	*公安局

扫黑办

相关部门、各乡（镇）街道
	以中央扫黑除恶中央督导“回头看”反馈意见整改为抓手，强化“双清零”攻坚，“打伞破网”“打财断血”“行业清源”，“六清”行动，研究制定相关工作方案，纵深推进扫黑除恶专项斗争。上半年，共破九类案件15起，抓获犯罪嫌疑人35人，移送起诉恶势力集团2个。收到各类线索624条，申请查结618条，查结率99%，通过核查线索共立案17起，刑拘14人，取保候审3人，移送涉腐涉伞线索36条，刑拘公职人员4名，村“两委”人员6名，打财断血共查封、冻结、扣押涉黑组织、涉恶犯罪集团财产2306余万元。移送公安提示函10份。查处涉黄刑事案件5起，刑拘5人，捣毁窝点4处，查处涉黄行政案件38起，治拘68人。查处涉赌刑事案件5起，刑拘13人，取保3人，查处涉赌行政案件280起，治拘67人，警告36人，罚款260人。查处涉毒刑事案件6起，刑拘11人，缴获海洛因5.88克，查处涉毒行政案件29起，治拘43人，强戒13人，社戒7人。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	93
	全力营造安全稳定环境
	继续做好食品、药品、工业产品质量安全整治工作，深挖严打涉邪教案件，狠抓反恐防暴斗争，坚决捍卫国家政治安全。


	*市场监管局

卫健委

工信局

公安局

市委统战部（民宗）
	上半年共检查食品经营户3300多户、保健食品经营企业43家、食品生产企业及小作坊180余户。对农产品抽样快检1458批次，其中蔬菜972批次、猪肉486批次，全部符合标准。封存各类进口三文鱼等海鲜产品及进口牛羊肉约305.6公斤，收缴焚毁“白条肉”40余公斤、注水牛肉40余公斤、不合格食品2公斤、变质腐烂猪头31只，立案查处食品违法案件22起。共检查药品零售企业51家、化妆品经营使用单位20家、医疗器械经营单位16家、医疗机构8家，下达中药饮片专项整治监督意见书38份、责令改正通知书37份，当场处罚药品违法经营行为3起，立案查处医疗器械违法案件1起。共抽检成品油38个批次，其中柴油21个批次、汽油17个批次。疫情期间，进一步广泛开展反邪教宣传工作，加强反恐斗争宣传和“4.15全民国家安全日”主题教育日活动，为全市人民注入防恐疫苗。对66名原邪教人员开展“回头看”，确保了阵地安全，坚决捍卫国家政治安全。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	94
	政府自身建设
	深化“五型”政府建设，高质量办理人大代表建议和政协委员提案，充分发挥“12345”政府服务热线平台作用，驰而不息整治“怕慢假庸散”等作风顽疾。
	*政府办
	1.接到景德镇市政府交办的景德镇政协提案22件；我市人大交市政府办理的代表重点建议7件，建议107件；我市政协交市政府办理的重点提案4件，提案67件。对建议提案办理工作任务进行了分解，有承办任务的乡镇、单位共有49个。2.2020年1月1日至2020年6月30日，共接受市民来电55624个，微信公众号等微媒体受理521件，生成有效工单60840件。其中在线解答群众诉求41057件，向各成员单位派发各类问题19783件，办结19384件。办结率97.98%，市民回访满意率90.41%。工单中咨询类约占23.29%，投诉1.33%，求助30.42%，建议0.09%，举报2.92%，其它类型41.95%。

	95
	为民办十件实事
	①启动并完成洎阳北路道路改造工程。
	*住建局
	已经完成项目立项的批复、可研批复、项目选址意见书、用地预审以及造价等前期手续工作，正在财政评审。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	96
	为民办十件实事
	②全面完成1.2万户农村户改厕、70座城区老旧危厕和26座乡村公厕建设任务。
	*农业农村局

*城管局

*卫健委

各有关乡（镇）街道
	农户改厕：目前已完成4015户，完成任务的32.4%。城区新建公厕：正在施工10座（其中已完成主体公厕有6座，4座正在建设基础）。乡村公厕：我市26座乡村公厕建设任务均已全面开工建设。

	97
	
	③全面完成平安小区530套保障房建设任务，改造老旧小区8000户。
	*住建局              *洎阳街办
	1.平安小区B区二期工程： 1#楼、2#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#、10#、11#楼正在施工；附属管道主管敷设施工完成。2.改造老旧小区：机场巷、江家塘、煤炭局宿舍居民小区改造项目开标，中标单位正在做进场前期准备工作，另外二个小区标段已全部挂网招投标。七月中旬开始设计。

	98
	
	④完成新接渡大桥主体工程建设。
	*交通运输局
	0#～13#墩台桩基础现已完成桩基44根；承台施工已完成7根承台；墩柱施工4#墩柱已全部完成，5#墩柱浇筑至13米，7#墩全部浇筑完成，9#墩柱全部浇筑完成，10#墩柱浇筑至7.5米。钢桁梁桥面板预制完成168块。驻地建设已完成，预制场及搅拌站建设已完成，钢便桥已完成，工地试验室建设已完成。

	序号
	内容
	工作任务及要求
	牵头及配合

责任单位
	进展情况

	99
	为民办十件实事
	⑤完成九小扩建、十九小主体建设，实施中心幼儿园新建项目，新增1600个学位。
	*教体局             各有关乡（镇）街道
	九小扩建：1号、2号教学楼地下层主体结构正在施工。十九小新建项目：场地平整，建筑方案优化，施工工棚搭建。市中心幼儿园新建项目：优化建设方案，准备启动招投标工作。

	100
	
	⑥新增村级“爱心食堂”100个。
	*民政局              各有关乡（镇）街道
	目前各乡镇已按要求上报了具体村居爱心食堂点。

	101
	
	⑦新建12个社会足球场地。
	*教体局             各有关部门、乡（镇）街道
	6月已建成了5块足球场地，还有7块场地正进场开工建设。

	102
	
	⑧全面建成335个村（社区）综合性文化服务中心。
	*文广新旅局

各有关乡（镇）街道
	目前全市335个村级（社区）综合性文化服务中心已全面挂牌建成，对335个基层综合性文化服务中心配备相应文体设施，陆续开展了送书进农家书屋活动，开展各种培训十余次，使各项措施落到实处。
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	103
	
	⑨完成“一江两岸”循环道景观工程建设。
	*住建局
	完成招投标工作，已进场，已经完成设计方案专家评审，目前该项目范围内完成测量面积约150公顷，完成地质勘探，拆迁建筑物16间，拆除围墙300m，清表平整场地约11000平米，完成施工区围挡约1200m，滨江公园基坑围护结构已完成，开挖土方外运54000方，地下停车库基础浇筑砼5000平方，中店洲岛园路清理完成800米等工程。

	104
	
	⑩新增管输天然气用户6000户。
	*住建局
	已完成6598户，完成目标任务109.9%。


—２—

—１—


